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15-20-ПОС-С       

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата  

    

Содержание тома 

Стадия Лист  Листов  

Разработал Жулега  12.20 П 1 4 

Н. контр. Федченко  12.20 

ООО «АСПЕКТ» ГИП Дементьев  12.20 

    

Обозначение Наименование Примечание 

15-20-ПОС-С Содержание тома 2 

15-20-СП Состав проект  6 

15-20-ПОС.ПЗ ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ  

 а) характеристика района по месту расположения 

объекта капитального строительства и условий 

строительства 
8 

 б) оценка развитости транспортной 

инфраструктуры 9 

 в) сведения о возможности использования 

местной рабочей силы при осуществлении 

строительства 
9 

 г) перечень мероприятий по привлечению для 

осуществления строительства 

квалифицированных специалистов, а также 

студенческих строительных отрядов, в том 

числе для выполнения работ вахтовым 

методом 

9 

 д) характеристика земельного участка, 

предоставленного для строительства, 

обоснование необходимости использования 

для строительства земельных участков вне 

земельного участка, предоставляемого для 

строительства объекта капитального 

строительства 

10 

 е) описание особенностей проведения работ в 

условиях действующего предприятия, в местах 

расположения подземных коммуникаций, 

линий электропередачи и связи - для объектов 

производственного назначения 

11 

 ж) описание особенностей проведения работ в 

условиях стесненной городской застройки, в 

местах расположения подземных 

коммуникаций, линий электропередачи и 

связи - для объектов непроизводственного 

назначения 

12 
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Обозначение Наименование Примечание 

 з) обоснование принятой организационно-

технологической схемы, определяющей 

последовательность возведения зданий и 

сооружений, инженерных и транспортных 

коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 

установленных в календарном плане 

строительства сроков завершения 

строительства (его этапов); 

12 

 и) перечень видов строительных и монтажных 

работ, ответственных конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с 

составлением соответствующих актов приемки 

перед производством последующих работ и 

устройством последующих конструкций 

16 

 к) технологическая последовательность работ 

при возведении объектов капитального 

строительства или их отдельных элементов 
20 

 л) обоснование потребности строительства в 

кадрах, основных строительных машинах, 

механизмах, транспортных средствах, в 

топливе и горюче-смазочных материалах, а 

также в электрической энергии, паре, воде, 

временных зданиях и сооружениях 

34 

 м) обоснование размеров и оснащения площадок 

для складирования материалов, конструкций, 

оборудования, укрупненных модулей и 

стендов для их сборки. Решения по 

перемещению тяжеловесного негабаритного 

оборудования, укрупненных модулей и 

строительных конструкций 

39 

 н) предложения по обеспечению контроля 

качества строительных и монтажных работ, а 

также поставляемых на площадку и 

монтируемых оборудования, конструкций и 

материалов 

39 

 о) предложения по организации службы 

геодезического и лабораторного контроля 41 

 п) перечень требований, которые должны быть 

учтены в рабочей документации, 

разрабатываемой на основании проектной 

документации, в связи с принятыми методами 

возведения строительных конструкций и 

монтажа оборудования 

42 
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Обозначение Наименование Примечание 

 р) обоснование потребности в жилье и 

социально-бытовом обслуживании персонала, 

участвующего в строительстве 
42 

 с) перечень мероприятий и проектных решений 

по определению технических средств и 

методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда 

42 

 т) описание проектных решений и мероприятий 

по охране окружающей среды в период 

строительства 
43 

 т.1) описание проектных решений и 

мероприятий по охране объектов в период 

строительства 
44 

 т.2) описание проектных решений и 

мероприятий по реализации требований, 

предусмотренных пунктом 8 требований по 

обеспечению транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры по 

видам транспорта на этапе их проектирования 

и строительства, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 января 2016 г. N 29 "Об 

утверждении требований по обеспечению 

транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры по видам 

транспорта на этапе их проектирования и 

строительства и требований по обеспечению 

транспортной безопасности объектов (зданий, 

строений, сооружений), не являющихся 

объектами транспортной инфраструктуры и 

расположенных на земельных участках, 

прилегающих к объектам транспортной 

инфраструктуры и отнесенных в соответствии 

с земельным законодательством Российской 

Федерации к охранным зонам земель 

транспорта, и о внесении изменений в 

Положение о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их 

содержанию"; 

45 

 у) обоснование принятой продолжительности 

строительства объекта капитального 

строительства и его отдельных этапов 
45 
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Обозначение Наименование Примечание

ф) перечень мероприятий по организации
мониторинга за состоянием зданий и
сооружений, расположенных в
непосредственной близости от строящегося
объекта, земляные, строительные, монтажные
и иные работы на котором могут повлиять на
техническое состояние и надежность таких
зданий и сооружений

46

Список используемой нормативной
литературы 48

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Расчет количества въездов
строительной техники и транспорта для рабочих
на территорию Куршской косы

50

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

15-20-ПОС Строительный генеральный план. М 1:500 51
15-20-ПОС План временного размещения помещений для

рабочих строителей и ИТР на 2-м этаже
реконструируемого здания

52

15-20-ПОС Календарный график реконструкции объекта 53
15-20-ПОС Схема понижения уровня грунтовых вод легкой

иглофильтровой установкой ЛИУ-6Б 54

15-20-ПОС Ведомость объемов работ 55
15-20-ПОС Карта-схема транспортировки грузов 56
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15-20-СП       

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата  

    

Состав проектной документации 

Стадия Лист  Листов  

Разработал Федченко  12.20 П 1 2 

Н. контр. Федченко  12.20 

ООО «АСПЕКТ» ГИП Дементьев  12.20 

    

Состав проектной документации 

№ 
том

а 
Обозначение Наименование Примечание 

1 15-20-ПЗ Раздел 1 Пояснительная записка  

2 15-20-ПЗУ 
Раздел 2 Схема планировочной 

организации земельного участка 

 

3 15-20-АР Раздел 3 Архитектурные решения.   

4 15-20-КР 
Раздел 4 Конструктивные и объемно-

планировочные решения.  

 

  

Раздел 5 Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. 

 

5 15-20-ИОС1 
Раздел 5 Подраздел 1 Система 

электроснабжения.  

 

6 15-20-ИОС2 
Раздел 5 Подраздел 2 Система 

водоснабжения.  

 

7 15-20-ИОС3 
Раздел 5 Подраздел 3 Система 

водоотведения.  

 

8 15-20-ИОС4 

Раздел 5 Подраздел 4 Отопление, 

вентиляция, кондиционирование и 

тепловые сети.  

 

9 15-20-ИОС5 Раздел 5. Подраздел 5 Сети связи.  

10 15-20-ИОС7.1 
Раздел 5. Подраздел 7. Книга 1. 

Технологические решения. 

 

11 15-20-ИОС7.2 
Раздел 5. Подраздел 7 Книга 2.  

Мероприятия по 

антитеррористической 
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том

а 
Обозначение Наименование Примечание 

защищенности. 

12 15-20-ПОС 
Раздел 6. Проект организации 

строительства 

 

13 15-20-ООС 
Раздел 8. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды 

 

14 15-20-ПБ 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. 

 

15 15-20-ЭЭ 

Раздел 11.1 Мероприятия по 

обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических 

ресурсов.  

 

16 15-20-ТБЭ 

Раздел 10.1 Мероприятия по безопасной 

технической эксплуатации объектов 

капитального строительства  

 

  

Раздел 11. "Смета на строительство 

объектов капитального 

строительства" 

 

17 15-20-СМ1 «Сводный сметный расчет»  

18 15-20-СМ2 «Объектные и локальные сметы»  

19 15-20-СМ3 «Прайс-листы».  
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15-20-ПОС.ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата  

    

Текстовая часть 

Стадия Лист  Листов  

Разработал Жулега  12.20 П 1 42 

Н. контр. Федченко  12.20 

ООО «АСПЕКТ» ГИП Дементьев  12.20 

    

а) характеристика района по месту расположения объекта 

капитального строительства и условий строительства 

Экспериментальный рыбоводный цех находится на Куршской косе в пос.Лесной, 

Зеленоградского района. Территория участка ФГБНУ «АтлантНИРО», запланированная 

под реконструкцию, относится к особо охраняемым природным территориям (ООПТ) 

федерального значения и имеет статус – Национальный парк «Куршская коса», является 

объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Проектируемый объект 

располагается в рекреационной зоне общего пользования. 

Существующие не жилые малоэтажные дома, лаборатории находятся в 30-ти 

метровой зоне от реконструируемого объекта на территории базы ФГБНУ 

«АтлантНИРО». Жилая застройка на территории цеха отсутствует. Ближайший пос. 

Лесной находится в 2-х км. 

Климатические условия района характеризуются параметрами, представленными в 

табл.1.  

 Табл. 1 

 Наименование  Показатель 

Средняя температура наружного воздуха  +7,6 0С 

Средняя температура в июле  +17,7 0С 

Средняя температура в январе  -2,2 0С 

Абсолютная максимальная температура  +37 0С 

Абсолютная минимальная температура  -33 0С 

Количество осадков за год   600-750 мм 

Суточный максимум осадков  110 мм 

Направление господствующих ветров: 

-холодный период 

- теплый период 

 
 

юго-восточные 
 

западные 

Высота снежного покрова (5% вероятности превышения)  5-15 см 

Максимальная скорость ветра  20-25 м/сек. 

Максимальная глубина промерзания  80 см 

  

Район строительства, в соответствии с положениями [1], относится ко III ветровому 

району. Преобладающими ветрами над Калининградской областью являются ветры юго - 
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15-20-ПОС.ПЗ 

Лист 

      

2 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

западного направления. Повторяемость этого румба составляет 21% в год.  

Вторым по преобладанию является ветер юго-восточного направления с повторяемостью  

16% в год. Меньшую повторяемость имеют ветры южного направления. Ветры восточного и 

северо-западного направления имеют повторяемость по 10%. Ветры северного и северо-

восточного направления самые редкие в году, их повторяемость составляет 8 и 7% 

соответственно.  

 Среднегодовая скорость ветра составляет 4,3 м/сек. В течение года среднемесячные 

скорости ветра изменяются от 5,0 - 5,1 м/сек в зимний период до 3,6 - 4,0 м/сек летом.  

 Средняя месячная скорость ветра в различные часы суток изменяется от 5,9 м/сек в марте 

до 2,2 м/сек в июле. 

б)  оценка развитости транспортной инфраструктуры 

Транспортная инфраструктура находиться в удовлетворительном состоянии и 

способна полностью обеспечить бесперебойную доставку строительных материалов, 

конструкций, оборудования, а так же вывоз строительного мусора с объекта строительства 

автотранспортом. Следовательно, устройство временных дорог для обеспечения нужд 

строительства не предусматривается.  

За счет средств на временные здания и сооружения производится ремонт 

существующих подъездных дорог с укладкой дорожных плит.  

В основу выбора и расчета оптимального состава, парка автомашин положены:  

- рациональная организация грузовых перевозок, предусматривающая четкое 

разделение грузов по группам;  

- соответствие подвижного состава средствам погрузки и выгрузки;  

- применение эксплуатационных показателей, обеспечивающих повышение 

использования автотранспорта.  

в) сведения о возможности использования местной рабочей силы при 

осуществлении строительства 

Реконструкцию здания осуществлять подрядными организациями г. Калининграда и г. 

Зеленоградска с привлечением квалифицированных специалистов. 

Генеральная подрядная организация по строительству объекта будет определяться по 

результатам проведения подрядных торгов. 

г) перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных специалистов, а также студенческих 

строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым 

методом 

Для осуществления строительства привлекать рабочих соответствующей квалификации, 

прошедших специальное обучение по соответственному виду работ. Количество и состав 
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рабочих по видам работ принимать согласно проекту производства работ (ППР), разработанному 

генподрядчиком. 

Необходимость в вахтовом методе отсутствует. Доставку работников к месту работы и 

обратно к местам постоянного проживания планируется осуществлять автотранспортом по 

согласованию с администрацией предприятия, выполняющего строительно-монтажные работы.  

д) характеристика земельного участка, предоставленного для 

строительства, обоснование необходимости использования для 

строительства земельных участков вне земельного участка, 

предоставляемого для строительства объекта капитального 

строительства 

Экспериментальный рыбоводный цех находится в рекреационной зоне Куршской косе 

в пос. Лесной, Зеленоградского района. 

Площадь земельного участка – 1359 кв. м. С восточной стороны участка 

располагается Куршский залив, с юга, севера и запада – земли лесного фонда. 

 

Характеристики грунтов: 

Инженерно-геологические изыскания для строительства пристройки выполнены 

ООО «ЛенТИСИз Калининград» в августе 2020 г., шифр альбома 11595-ИГИ. Ранее ООО 

«ЛенТИСИЗ-Калининград» так же проводил инженерно-геологические изыскания в 2000, 

2015, 2017 гг. 

В пределах глубины инженерно-геологических изысканий выделяются следующие 

отложения: 

ИГЭ-1а Насыпной слой: песок средней крупности с содержанием почвы, с корнями 

растений, песчано-гравийная подсыпка, супесь бурая. Вскрыт буровыми 

скважинами  №№378, 349*, 350*, 344** мощностью 0,4-1,0 м,  и шурфами 

№№1,2 мощностью 1,55 м. 

ИГЭ-1. Пески средней крупности рыхлые, влажные и насыщенные водой, бурые, 

серые, однородные, полевошпатово-кварцевые. Вскрыты  буровыми 

скважинами №№378, 46**,47**, 306** под почвенно-растительным и 

насыпным слоями на глубинах 0,1-0,5м  мощностью 0,5-1,4 м и буровыми 

скважинами №№ 46**, 47**, в виде линз, на глубинах 3,0-4,0 м мощностью 1,0 

м. 

ИГЭ-2. Пески средней крупности средней плотности с линзами плотных, влажные и 

насыщенные водой, однородные, полевошпатово-кварцевые, серые и 

зеленовато-серые.  

Вскрыты повсеместно на глубинах 0,4-1,5 м вскрытой мощностью 5,0-7,8 м.  

ИГЭ-3. Пески крупные  средней плотности, насыщенные водой, неоднородные, поле-

вошпатово-кварцевые, серые. 

Вскрыты  в виде линз буровыми скважинами №№378,349*, 306**, 344** на 

глуби-нах  5,4-7,5 м мощностью 0,4-1,6 м. 

 

Специфические грунты: 

По геоморфологическому строению участок приурочен к области развития эоловых 

отложений, осложненной  техногенными образованиями. 
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Техногенные образования (tIV) представлены насыпными грунтами  (ИГЭ-1а)  

мощностью 0,4-1,55 м.  Данные грунты характеризуются значительной неоднородностью 

по составу, неравномерной сжимаемостью, а также возможностью самоуплотнения во 

времени и под внешним воздействием.  В качестве основания не рекомендуются. 

Гидрогеологические условия: 

Гидрогеологические условия площадки проектируемого строительства 

характеризуются наличием единого водоносного горизонта, приуроченного к пескам 

эоловых отложений.  

Установившийся уровень грунтовых вод на период изысканий (август 2020 г., 

сентябрь 2017 г., март 2014 г., декабрь 2015г.) отмечен буровыми скважинами на глубинах 

0,6-1,6 м от поверхности земли или 0,1-0,7 м в абсолютных отметках. Шурфами №№1,2 на 

период изысканий (август 2020г.)  грунтовые воды вскрыты на глубине 1,8 м от 

поверхности земли или 0,1м в абсолютных отметках. 

Воды горизонта безнапорные, гидравлически связанные с водами Куршского залива.  

Питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка 

осуществляется в Куршский залив. 

Максимальный  уровень грунтовых вод прогнозируется на глубине  0,2м от 

поверхности земли или 1,52 м в Балтийской системе высот с учетом гидравлической связи 

с водами Куршского залива. 

 

На площадке изысканий блуждающие токи отсутствуют. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для песков средней крупности 

составляет 62 см согласно [2] и [9], для насыпных грунтов – 100 см согласно фактическим 

замерам в зимнее время. 

е) описание особенностей проведения работ в условиях 

действующего предприятия, в местах расположения подземных 

коммуникаций, линий электропередачи и связи - для объектов 

производственного назначения 

Экспериментальный рыбоводный цех располагается на застроенной территории 

базы ФГБНУ «АтлантНИРО». 

На территории имеются существующие инженерные сети зданий ФГБНУ 

«АтлантНИ-РО» - тепловые сети, сети канализации и электрические сети. 

Проектом предусматривается вынос инженерных сетей (теплотрасса, электрокабель 

и канализация), попадающих под пятно застройки, за территорию, отведенную для 

реконструкции цеха. 

На время производства работ по периметру участка устраивается ограждение. В 

отведенных местах предусматриваются проходы с охраной. При производстве 

изоляционных работ запрещается варка и разогрев битумных мастик в котлах. 

Производство строительно-монтажных работ осуществляется в стесненных условиях 

в виду следующих факторов: 
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- невозможности складирования строительных материалов и конструкций на 

строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест; 

- плотность застройки превышает нормируемую на 20%; 

- наличие разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, 

подлежащих перекладке; 

- ограничение поворота стрелы крана в виду соблюдения правил техники 

безопасности. 

ж) описание особенностей проведения работ в условиях стесненной 

городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, 

линий электропередачи и связи - для объектов непроизводственного 

назначения 

Объект производственного назначения. 

з) обоснование принятой организационно-технологической схемы, 

определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, 

инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 

установленных в календарном плане строительства сроков завершения 

строительства (его этапов); 

Ведение строительных работ намечено организовать в одну смену поточным 

методом. Начало работ 8.00, окончание 17.00. Доставка рабочих на объект осуществляется 

служебным или собственным транспортом.  

Работы по строительству объекта выполняются методом наращивания в три 

периода: подготовительный, основной и заключительный.  

Организационно-подготовительные мероприятия выполняются в подготовительный 

период работ.  

Временные электроснабжение и водоснабжение обеспечиваются от 

внутриплощадочный сетей. 

Снабжение сжатым воздухом – от передвижного компрессора, кислородом и ГСМ – 

с соответствующих баз г. Калининграда и г. Зеленоградска с доставкой автотранспортом.  

Связь на объекте осуществляется посредством радиотелефонов, с внешними 

абонентами - с использованием телефонных линий г. Калининграда.  

Строительный лом и бытовые отходы вывозятся на ближайший к объекту 

строительства полигон ТБО (принимающий отходы данного вида) по адресу: 

Калининградская область, Зеленоградский район, пос. Круглово. Средняя дальность 

транспортировки – 57 км. 

Все организационно-технологические решения ориентированы на максимальное 

сокращение неудобств, причиняемых работами населению, движению пешеходов и 

автомобильного транспорта.  

Все монтажные и строительные работы, должны выполняться по проекту. Все 

отклонения от проекта согласовываются с проектной организацией.  

Монтажные и сварочные работы необходимо производить по разработанному 

проекту производства работ или другой технологической документации.  
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Все конструкции и оборудование после отгрузки на строительной площадке и 

проверяются на внешнее повреждение, на соответствие размеров и проекта. Должны 

присутствовать все паспорта на оборудование.  

Участки работ кранов и их движение должны до начала монтажа разработаны 

организацией, которая занимается строительством и выданы монтажникам.  

Временный учет и оплату электроэнергии за время производства работ 

осуществляется Подрядчиком по договору с Заказчиком.  

 

На въезде на территорию установлен пункты мойки колес «Каскад-Мини», который 

предназначен для применения на строительных площадках, не имеющих подключения к 

инженерным коммуникациям и сетям водоснабжения. В ходе работы установки «Каскад» 

вода подается насосом высокого давления по шлангам к соплам моечных пистолетов, и 

после мойки колес автомобиля стекает в емкость-накопитель. Далее она проходит через 

блок очистки от частиц грязи и взвесей нефтепродуктов, после чего очищенная вода вновь 

поступает в насос и далее к моечным пистолетам на следующем цикле водооборота.  

Характеристики пункта мойки колес «Каскад-Мини»:  

- производительность – 900л/час;  

- напряжение – 220В;  

- мощность – 2,1кВт;  

- рабочее давление – 9 атм.;  

- количество моечных пистолетов – 1шт.;  

- пропускная способность – 4-5 машин/час. 

  

Структура управления и производственная база строительства:  

Генеральный подрядчик должен располагать достаточными производственными 

мощностями (численность строительно-монтажных кадров, оснащенность строительными 

машинами и механизмами и т.п.) для выполнения работ по реконструкции 

Экспериментального рыбоводного цеха.  

Ввиду особенностей реконструируемого объекта: стесненности строительной 

площадки и статуса особо охраняемой природной территории федерального значения – 

размещения инвентарных временных зданий административно-бытового назначения для 

рабочих-строителей не рационально. На период реконструкции размещение помещений 

для рабочих-строителей и ИТР предусмотрено на 2-ом этаже.  

Все склады, мастерские, гаражи находятся на строительных предприятиях г. 

Калининград или г. Зеленоградска. Основные строительные материалы и конструкции 

поставляются с предприятий г. Калининград и г. Зеленоградск.  

 

Организация оперативно-диспетчерского управления: 

Основной задачей оперативно-диспетчерского управления является осуществление 

постоянного контроля за выполнением недельно-суточных графиков производства 

строительно-монтажных работ, обеспечение работ материальными ресурсами, людьми, 

средствами механизации и автотранспортом.  

Оперативно-диспетчерское управление включает в себя сеть диспетчерских пунктов 

и комплекс технических средств связи. Оперативно-диспетчерская связь должна 

обеспечивать своевременность прохождения информации на всех уровнях управления 

строительного производства до участка производителя работ включительно.  

Для ОДУ применяются мобильные телефоны.  

Все монтажные и строительные работы должны выполняются по проекту. Все 

отклонения от проекта согласовываются с проектной организацией.  

 

Подготовительный период. Внутриплощадочные работы 

К внутриплощадочным работам относятся:  

- ограждение территории строительства; 
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− обустройство временных административно-бытовых помещений на 2-ом этаже 

существующего рыбоводного цеха;  

− обеспечение строительной площадки временным электроснабжением и 

водоснабжением; 

− демонтаж существующей тротуарной плитки, асфальтового покрытия и 

растительного слоя, согласно разделу ПЗУ;  

− геодезические работы по разбивке котлована и установке соответствующих 

геодезических знаков (реперов).  

Крановые работы выполняются автомобильным краном КС-55713-5. 

Работы основного периода строительства начинаются после завершения в 

необходимом объеме подготовительных работ. Окончание подготовительных работ на 

строительной площадке должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по 

безопасности труда.  

Основной период 

Строительство предусматривается в три цикла.  

Первый цикл – строительство подземной части; ведущий процесс – устройству 

монолитных ж/б фундаментов, фундаментных балок и технологических приямков. 

До начала монтажа подземной части здания должны быть выполнены земляные 

работы, работы по устройству временных дорог, укладке (или перекладке) подземных 

коммуникаций, наружному освещению строительной площадки. 

Разработку грунта выполнять при помощи экскаватора на колесном ходу 0,65 м3. 

Земляные работы выполняют в соответствии с правилами производства и приемки 

работ. 

Перед началом производства земляных работ вызывают представителей 

заинтересованных служб и владельцев инженерных коммуникаций с целью определения 

фактического расположения сетей и согласования методов производства работ. В местах 

действующих кабелей, земляные работы производятся под непосредственным 

руководством инженерно-технических работников.  

Земляные работы начинают с нижней отметки на строительной площадке с 

одновременным выполнением работ по устройству дренажной системы. Очередность и 

способы производства работ по устройству оснований и фундаментов согласовываются с 

работами по прокладке подземных инженерных коммуникаций, строительству 

подъездных дорог на стройплощадке и другими работами нулевого цикла.  

Работы по устройству оснований и фундаментов без проектов производства работ 

запрещаются.  

Устройство вводов начинают после окончания доработки грунта и ведут 

параллельно с устройством подготовки под полы и монтажом конструкций фундамента.  

При устройстве фундамента строительная техника работает с верхней бровки.  

Ввиду малого объема работ и особенностей устройства монолитных ж/б 

конструкций подачу строительных материалов к месту монтажа фундаментных 

конструкций планируется вести вручную. 

Конструкции фундаментов монтируют в последовательности, указанной при 

разработки ППР.  

Монтаж трубопроводов начинают после устройства вводов. Вертикальную 

обмазочную гидроизоляцию – выполняют при завершении монтажа элементов 

фундамента параллельно с работами по монтажу трубопроводов. Обратная засыпка пазух 

с послойным трамбованием – завершающая работа нулевого цикла, производится по 

окончании монтажа трубопроводов. Работа по засыпке траншей ведется с использованием 

минипогрузчика.  

Второй цикл – возведение надземной части здания – включает:  
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- демонтажные работы (демонтаж тамбура по оси 1, демонтаж отделочных 

материалов и заполнения дверных проемов 1-го этажа); 

- возведение металлического каркаса проектируемой пристройки; 

- монтаж ограждающих конструкций из стеновых сэндвич-панелей проектируемой 

пристройки;  

- монтаж кровельного покрытия из кровельных сэндвич-панелей проектируемой 

пристройки; 

- работы по пробивке подоконных частей по оси А (объединение внутреннего 

объема 1-го этажа существующего здания и проектируемой пристройки); 

- работы по устройству внутренних инженерных сетей и технологического 

оборудования 1-го этажа существующего здания и проектируемой пристройки; 

- утепление фасада существующего здания с предварительной отбивкой 

существующей штукатурки. 

Ведущим процессом этого цикла является монтаж металлического каркаса, 

ограждающих конструкций и покрытия кровли проектируемой пристройки. 

Проектирование производства работ по устройству внутренних инженерных сетей 

осуществляется в увязке с обще- строительными и отделочными.  

Третий цикл – внутренние отделочные работы 1-го этажа существующего здания и 

проектируемой пристройки. 

Отделочные работы в помещении выполняются при температуре воздуха и 

отделываемых поверхностей не ниже плюс 10 °С и влажности воздуха не более 70 %. 

Такую среду в помещении необходимо поддерживать круглосуточно, не менее чем за 2 

суток до начала и в течение 12 суток после окончания работ. Температура измеряется 

около наружных стен на высоте не выше 0,5 м от пола.  

Покрытия на основе полиэфирных и эпоксидных смол, каучуков, полимербетона, 

полимерцемента и других синтетических материалов наносятся при температуре 

окружающего воздуха и защищаемых поверхностей не ниже плюс 15 °С.  

Отделочные работы выполняются по истечении срока, исключающего возможность 

осадки конструкций и повреждения покрытий. Нагрузка на стены должна составлять не 

менее 65 % проектной при внутренней и 80 % при наружной облицовке их поверхности. 

Заключительный период 

В заключительный период предусмотрены следующие работ: 

- благоустройство территории; 

- пусконаладочные работы технологического оборудования; 

- сдача объекта в эксплуатацию. 

 

Стоимость проезда на автомобиле на территорию ФГБУ «Национальный парк 

«Куршская коса» при доставке строительных конструкций, грунта и мусора на 

строительную площадку 

 

Табл. 2 

Наименование 

перевозимого груза 

Грузоподъем- 

ность 

автомобиля,  

т 

Кол-во,  

 т 

Кол-во  

ездок,  

шт. 

Стоимость 

проезда на 

автомобиле на 

территорию 

Общая  

стоимость,  

руб.  
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ФГБУ  

«Национальный  

парк «Курш- 

ская коса», руб. 

Доставка строительной  

техники (тралом) 
более 10 т  20 3300 66000 

Вывоз излишек грунта более 3,5 т 709,5 90 2000 180000 

Стальные конструкции 
более 3,5 т 

21,78 6* 2000 12000 

Каменные конструкции 
более 3,5 т 

274,14 38* 2000 76000 

Бетонные и железобе- 

тонные конструкции 

более 3,5 т 
334,81 51* 2000 102000 

Технологическое обо- 

рудование  

более 3,5 т 
100 10 2000 20000 

Материалы и изделия до 3,5 т 18,52 15 1300 19500 

Вывоз мусора более 10 т 237,39 20 3300 66000 

Проезд рабочих- 

строителей на микро- 

автобусах (до 8 чело- 

век) по пропуску (5  

пропусков) 

- -  7000 139240 

ИТОГО:      

* - количество ездок принято из условий загрузки машины. 

и) перечень видов строительных и монтажных работ, 

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением 

соответствующих актов приемки перед производством последующих 

работ и устройством последующих конструкций 

Земляные работы:  

• устройство естественных оснований под земляные сооружения, фундаменты, 

трубопроводы в котлованах, траншеях или на поверхности земли;  

• элементы дренажей (дренажные слои и их основания, колодцы, трубопроводы и их 

обсыпка); диафрагмы; экраны; ядра; подстилающие слои при установке 

контрольно-измерительной аппаратуры;  

• обратные засыпки выемок в местах пересечения с дорогами, тротуарами и иными 

территориями с дорожными покрытиями; 

• насыпные основания под полы; 

• мероприятия, необходимые для возобновления работ при перерывах в ведении 

работ более месяца, при консервации и расконсервации работ. 

Устройство оснований и фундаментов: 
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• устройство искусственных оснований под фундаменты, включая дно котлованов (в 

том числе предварительного замачивания); 

• втрамбовывание в дно котлованов жесткого материала (щебня, гравия). 

Бетонные работы: 

• армирование железобетонных конструкций;  

• установка закладных частей;  

• антикоррозионная защита закладных деталей и сварных соединений (швов, 

накладок);  

• устройство опалубки конструкций с инструментальной проверкой отметок и осей, 

стыков сборномонолитных конструкций (до их замоноличивания). 

Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций: 

• опирание сборных элементов, их заделка и анкеровка в случае, если они 

скрываются последующими работами;  

• сварка выпусков арматуры, закладных частей;  

• заделка (замоноличивание) и герметизация стыков и швов;  

• натяжение арматуры при укрупнительной сборке и при монтаже;  

• устройство звукоизоляции, теплоизоляции, пароизоляции;  

• заделка лестничных маршей и площадок, балконов и эркеров, козырьков, 

карнизных  

• плит и т.п.;  

• поэтажная геодезическая съёмка с определением отметок при монтаже 

крупнопанельных и крупноблочных зданий. 

Монтаж стальных конструкций: 

• предварительная подготовка поверхностей, защищаемых от агрессивного 

воздействия среды;  

• установка стальных конструкций, скрывающихся в процессе производства 

последующих работ;  

• опирание и анкеровка несущих металлических конструкций (ферм, балок и т.п.);  

• защита строительных конструкций и закладных деталей от коррозии. 

Возведение каменных конструкций: 

• армирование кладки;  

• установка закладных и их антикоррозионная защита;  

• устройство осадочных, деформационных и антисейсмических швов;  

• подготовка мест опирания ферм, прогонов, балок, плит перекрытий, перемычек на 

стены, столбы, пилястры и заделка их в кладке;  

• закрепление в кладке сборных железобетонных изделий: карнизов, балконов и 

других консольных конструкций;  

• устройство вентиляционных и дымовых каналов, борозд. 

Изоляционные работы: 
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• подготовка поверхностей под огрунтовку и нанесение первого слоя-

гидроизоляции; устройство каждого предыдущего слоя гидроизоляции до 

нанесения последующего;  

• выполнение гидроизоляции на участках, подлежащих закрытию грунтом, кладкой, 

защитными ограждениями  

• устройство гидроизоляции деформационных и температурных швов;  

• выполнение гидроизоляции в местах стыков и сопряжений в сооружениях из 

сборных элементов и в местах болтовых соединений в сооружениях из чугунных и 

железобетонных тюбингов;  

• устройство оснований под изоляционный слой;  

• устройство каждого слоя теплоизоляции до нанесения последующего; 

• устройство каркаса теплоизоляции и изоляции (или её участка) до закрытия её 

грунтом или защитными ограждениями. 

Устройство полов: 

• устройство оснований под полы {в том числе грунтового основания), 

подстилающего слоя, гидроизоляции, стяжки. 

Обследование скрытых работ 

Все скрытые работы подлежат приемке с составлением актов их освидетельствования 

(приложение №№ 1; 2, 3, 4, 5 [14]).  

Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, 

выполненный самостоятельным подразделением производителей. Составление актов 

освидетельствования скрытых работ в случаях, когда последующие работы должны 

начинаться после длительного перерыва, следует осуществлять непосредственно перед 

производством последующих работ.  

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования 

предшествующих скрытых работ во всех случаях.  

Отдельные ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в 

процессе строительства с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций.  

Примерный перечень ответственных конструкций, подлежащих промежуточной приемке, 

устанавлен проектом.  

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе 

строительства (с участием представителя проектной организации или строительного 

контроля) с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций  

Акты на скрытые работы составляются до скрытия их последующими работами, 

непосредственно после их обследования на месте. Обследование скрытых работ и 

составление актов организуется строительной (строительно-монтажной) организацией, 

выполнившей данные работы.  

Акт на скрытые работы подписывается только после окончания данного вида работ в 

целом на объекте. В случае необходимости или целесообразности выполнения и скрытия 
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данной работы частями представители заказчика и подрядчика выполненную часть 

работы принимают и делают соответствующую запись на оборотной стороне бланка акта; 

акт подписывается после окончания работы в целом на объекты на основании 

вышеуказанных записей.  

После подписания основного экземпляра акта на скрытые работы, заполняются второй и 

третий экземпляры акта для заказчика и генподрядчика (или субподрядчика), 

выполнившего данную работу. 

Приблизительный список основных строительно-монтажных работ, обследование и 

испытание которых оформляется актами на скрытые работы 

1. Разбивка осей зданий и сооружений на стройплощадке; 

2. Рытье траншей и котлованов под фундаменты; 

3. Устройство песчаной подушки под фундаменты; 

4. Устройство бетонной подготовки под фундаменты; 

5. Осмотр опалубки и арматуры фундаментов, фундаментных балок, технологических 

приямков и других ж/б конструкций перед бетонированием; 

6. Осмотр монолитных бетонных и железобетонных конструкций после снятия 

опалубки; 

7. Осмотр фундаментов перед засыпкой грунтом; 

8. Проверка опирания и закрепления (анкеровки) элементов металлического каркаса; 

9. Проверка горизонтального и вертикального уровней элементов металлического 

каркаса, проектных уклонов; 

10. Устройство антикоррозийной защиты металлических поверхностей, очистка, 

грунтовка, устройство каждого защитного слоя и осмотр оконченной 

антикоррозийной защиты;  

11. Защита металлических закладных частей от коррозии; 

12. Подготовка основания для устройства гидроизоляции; 

13. Устройство каждого гидроизоляционного слоя и осмотр законченной 

гидроизоляции фундаментов и подвальных стен;  

14. Осмотр кровельных сэндвич-панелей, стыков между панелями, мест крепления и 

примыкания к строительным конструкциям, проверка проектного уклона; 

15. Осмотр стеновых сэндвич-панелей, стыков между панелями, мест крепления и 

примыкания к строительным конструкциям, проверка вертикального уровня; 

16. Проверка грунтового основания под полы; 

17. Проверка песчаной и бетонного подготовок под полы; 

18. Проверка армирования и опалубки основания пола перед бетонированием; 

19. Осмотр ж/б основания пола после бетонирования; 

20. Проверка состояния кирпичной кладки после пробивки проемов; 

21. Осмотр конструкций полов перед устройством покрытия; 

22. Устройство тепловой изоляции трубопроводов и оборудования; 

23. Осмотр систем внутреннего водопровода и канализации; 

24. Осмотр монтажных работ и оборудования котельной; 

25. Устройство шахт и каналов систем вентиляции; 

26. Осмотр законченной системы вентиляции, кондиционирования; 

27. Подготовка оснований под трубопроводы; 

28. Подвижные и «мертвые» опоры и упоры трубопроводов; 
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29. Укладка трубопроводов и заделка стыков; 

30. Гидравлическое испытание систем холодного и горячего водопровода, канализации 

и отопления; 

31. Испытание систем центрального отопления на тепловой эффект; 

32. Гидравлическое испытание канализационных самотечных линий; 

33. Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей и проверка качества 

монтажных работ в каналах. 

к) технологическая последовательность работ при возведении 

объектов капитального строительства или их отдельных элементов 

I. Инженерная подготовка строительства:  

В соответствии с [4] глава "Подготовка к строительству» до начала строительства 

должна быть завершена общая организационно-техническая подготовка, включающая:  

- обеспечение стройки проектно-сметной документацией;  

- отвод в натуре площадки строительства;  

- заключение договоров подряда;  

- оформление разрешения на строительство;  

- организацию поставки на площадку материально-технических ресурсов (совместно 

с подрядчиком).  

При подготовке к производству строительно-монтажных работ Подрядчиком 

должны быть:  

-разработаны проекты производства работ (ППР). Приняты закрепленные на 

местности знаки геодезической разбивки по частям зданий (сооружений) и видам работ;  

- осуществлены мероприятия по организации труда, включая бригадный 

(коллективный) подряд и обеспечение бригад (коллективов) картами трудовых процессов;  

- организовано инструментальное хозяйство и оснащение бригад необходимыми 

средствами технологической оснастки и соответствующими норма комплектами;  

- создан необходимый запас строительных конструкций, материалов, 

полуфабрикатов;  

- установлены на рабочие места строительные машины и передвижные 

механизированные установки.  

До начала основных работ должны быть закончены все подготовительные:  

 - создание геодезической разбивочной основы площадки строительства 

(закрепление площадки строительства на местности). Закрепление и восстановление на 

местности границ площадки строительства выполняется в соответствии с [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.];  

- установка временных зданий и сооружений (установки для мойки колес).  

Существующая площадка под строительство спланирована, поэтому проведение 

планировочных работ в подготовительный период не требуется.  

Ввиду стесненности условий площадки реконструкции и хорошо развитой 

транспортной инфраструктуры района устройство временных площадок для 

складирования материалов не предусматривается. Монтаж строительных конструкций 

планируется вести «с колес». 
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Виды работ выполняются в технологической последовательности ведения 

строительно-монтажных работ. 

II. Внутриплощадочный подготовительный период: 

До начала основных строительно-монтажных работ должна быть завершена 

подготовка строительного производства, включая организационно-технические 

мероприятия и работы внутриплощадочного подготовительного периода. Комплекс 

внутри площадочных, подготовительных работ включает в себя работы, связанные с 

создание геодезической разбивочной основы.  

Работы внутриплощадочного подготовительного периода выполняются 

Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.  

Устройство временных дорог для проведения работ по реконструкции не требуется.  

Доставка материалов осуществляется по существующим дорогам. Создание 

стройплощадки на территории не предусматривается в виду стесненных условий и 

отсутствия возможности выделения земель под временный отвод (земли находятся в 

ведении ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса»).  

Геодезические работы при строительстве выполняются подрядчиком в объеме и с 

точностью, обеспечивающей соответствие геометрических параметров и размещение 

пристройки по проекту и в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 

Для ускорения разбивочных работ на местности создают геодезическую разбивочную 

основу в виде развитой сети закрепленных знаками пунктов, определяющих положение 

объекта строительства. Геодезические разбивочные работы выполняются в процессе 

строительства геодезическими службами.  

Разбивку осуществляет звено специалистов (инженер-геодезист и его помощник), 

оснащенное геодезическими приборами — теодолитом, нивелиром, рейками, стальной 

лентой и рулетками.  

Работы по построению геодезической разбивочной основы производятся в 

соответствии с [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

III. Строительно-монтажные работы по реконструкции цеха включают:  

 

1)Вынос существующих сетей электроснабжения и теплоснабжения с территории 

застройки:  

Перед началом производства земляных работ, во избежание несчастных случаев и 

повреждений подземных коммуникаций, вызвать на место представителей 

соответствующей организации для обозначения трасс коммуникаций на местности и 

надежной защиты их. Кабель прокладывается в траншее на глубине 0,7м от 

планировочной отметки земли  

Перекладка 2-х трубной теплосети предусматривается из труб стальных термически 

обработанных по ГОСТ 10704-91* (из спокойной стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013) 

бесканально и частично в непроходных железобетонных каналах КЛ 98х50 в ППМ 

изоляции с применением изделий ООО НПП «Пенополимер».  

 

2) Выполнение работ по устройство очистных сооружений:  
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 Траншея под подводящую к установке трубу от выпуска из цеха отрывается с 

уклоном согласно проекту. На дне траншеи выполняется выравнивающая подсыпка. 

Котлован под установку имеет ширину на 500 мм шире установки с каждой стороны. 

Длина котлована определяется общей длиной системы с учетом увеличения на 500мм с 

каждой стороны очистного сооружения. Глубина котлована определяется в зависимости 

от объёма септика и его диаметра. Отклонение от горизонтальности дна котлована под 

установку не более 10 мм на 1 м.  

В котловане по его периметру и на всю глубину устанавливается опалубка, на дне 

которой заливается усиленная стальной арматурой бетонная плита.  

Устанавливается емкость септика на слой песчаной подготовки (300 мм), уложенной 

поверх анкерной плиты. Работы производятся преимущественно вручную, за 

исключением монтажа септика, установка которого предусмотрена с помощью автокрана.  

Собирается подводящий трубопровод из пропиленовых труб для наружных работ. 

Трубы соединяются между собой муфтами с резиновыми кольцами. Верхняя и боковые 

поверхности ёмкости покрываются утеплителем, вентиляционная труба для системы с 

биофильтром устанавливается на выходную трубу от биофильтра и выводится на 

поверхность выше уровня земли, с учетом естественного уровня снежного покрова в 

зимний период, в среднем высота отвода составляет 500 мм.  

Подводящую и отводящую трубы сначала присыпают песком вручную. Закрывают 

люки на верхней панели установки и так же сначала присыпают вручную (для исключения 

поломки теплоизоляции).  

По технологии установки полимерных емкостей в грунт, засыпка пазух между 

стенками котлована и стенками емкостей производится не вынутым грунтом, а песком без 

крупных твердых включений, с одновременным постепенным заполнением септика водой. 

Песок укладывается послойно с обязательным трамбованием. Затем устанавливается 

концевой колодец с насосом, удлинительные горловины на ёмкости, монтируется система 

приточной и вытяжной вентиляции и производится окончательная засыпка котлована 

песком. Верхний слой засыпается растительным грунтом. 

 

3) Разработка котлована (с водопонижением с помощью иглофильтров) и устройство 

фундамента;  

Профиль, выкапываемых котлованов под столбчатые фундаменты, фундаментные 

балки и технологические приямки зависит от их глубины, типа почвы и уровня грунтовых 

вод.  

Котлован отрывают непосредственно перед началом возведения фундамента, чтобы 

в них не скапливались атмосферные осадки и высохший грунт не осыпался на дно 

фундаментов.  

Для откачки воды из котлована применяется иглофильтровый способ 

искусственного понижения грунтовых вод. Проектом предусмотрено использование 

иглофильтровой установки ЛИУ-6Б. 

 

Расчет иглофильтровой водопонизительной системы 

Расчет требуемого количества насосных установок ЛИУ-6, шаг иглофильтров и 

глубину их погружения при осушении котлована в безнапорном слое с исходными 

данными, показанными на рис. 7, рис. 8, выполнен согласно с [8]. Срок эксплуатации 

иглофильтровых установок не более 7 мес. 
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1. Определяем приведенный радиус системы иглофильтровых установок по 

формуле А.2 [8]: 

𝑟(𝑟𝑠) = √
𝐴

𝜋
= √

27 ∙ 28

3.14
= 15.52 м 

2. Значение радиуса депрессии контурной системы в водоносном слое rd2 

определяем по формуле схемы 1 табл. А.2 [8]: 

 
Рис. 1 

 

Водоносный слой, ограниченный одной линейной границей области питания 

𝑟𝑑 = 2𝐿 = 2 ∙ 50 = 100 м 

3. Средняя глубина фильтрационного потока по формуле (А.14) [8]: 

ℎ =
2𝐻 − 𝑆

2
=

2 ∙ 6,7 − 2,3

2
= 5,55 м 

4. Значение функции понижения в водоносном слое Ф определяем по формуле 

схемы 1 табл. А.1 [8], кольцевая система: 

 
Рис. 2 

Совершенная или несовершенная контурная система. Приток в зависимости 

от понижения в заданной точке при безнапорной или напорной фильтрации 

Ф =
𝑙𝑛

𝑟𝑑

𝑥𝑐𝑠

2𝜋
=

𝑙𝑛
100

15,52

2 ∙ 3,14
= 0,297 

5. Приток подземных вод Q к водопонизительной системе следует определять в 

зависимости от требуемого понижения уровня подземных вод в расчетной 

точке по формуле формуле (А.1) [8]: 

𝑄 =
𝑘ℎ𝑆

Ф
=

15 ∙ 5.55 ∙ 2,3

0,297
= 644,7 м3 сут⁄ = 26,9 м3 ч⁄  

 

По графику рис. 3 при Q = 26,9 м3 /ч и общей длине коллектора 2(32 + 33)=130 м длина 

коллектора одного насосного агрегата не должна быть более 105 м. 
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Рис. 3 

 

При двух насосных агрегатах ЛИУ-6 (nр=2) длина коллектора одного агрегата составит 

lр =130/2 =65 м < 105 м, а длина одной ветви lb= lр /2 ≈ 32,5 м. 

Предельную нагрузку на один иглофильтр qfh,l определяем по графику рис. 3 при k=15 

м/сут 

 

 
Рис. 4 

qfh,l = 1,5 м 3 /ч. 

6. Определяем число иглофильтров и нагрузку на одну иглофильтровую 

установку при шаге: 

sf = 0,75 м; nfh = 65/0,75 = 86,6; qfh = 26,9/(2·86,6) = 0,16 м 3 /ч;  

sf = 1,5 м; nfh = 43,3; qfh = 0,31 м 3 /ч;  

sf = 2,25 м; nfh = 28,9; qfh = 0,46 м 3 /ч;  

sf = 3,00 м; nfh = 21,6; qfh = 0,62 м 3 /ч < 1,5 м 3 /ч. 

По формуле (19.27) [26] вычисляем значения высоты от водоупора до сниженного 

уровня воды у иглофильтров при sf = 0,75; 1,5; 2,25 м. В расчетах принимаем: hvac = 6,0 м, 

kf = k = 15 м/сут, ξ = 0,5, Qp = 644,7/2 = 322,4 м3 /сут, значение коэффициента ζ для 

наибольшей длины ветки коллектора lb = 45 м по графику рис. 5. Результаты расчетов 

сводим в Табл. 3. 
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Рис. 5 

Принимая значения Ф по схеме 1 табл. А.1 [8], Фfh по п. 19.4.4 [26], hl = H - s = 6,7 - 2,3 

=4,4 м, ln(rd /r) = ln(100/15,52) = 1,863, вычисляем yhr по формуле (19.27) [26]. Результаты 

расчетов сводим в Табл. 3 

𝑦ℎ𝑟 = 𝐻 − 𝑆 (1 +
Ф𝑓ℎℎ𝑙

𝑛𝑝𝑛𝑓ℎФ
) (19.27) 

Значения Фfh для стандартного иглофильтра принимаются при расстоянии между 

иглофильтрами 0,75; 1,5; 2,25 и 3 м соответственно 1; 0,8; 0,7 и 0,65 м. 

𝑦ℎ𝑟 = 6,7 − 2,3 (1 +
1 ∙ 4,3

2 ∙ 86,6 ∙ 0,297
) = 4,21 м 

𝑦ℎ𝑟 = 6,7 − 2,3 (1 +
0,8 ∙ 4,3

2 ∙ 43,3 ∙ 0,297
) = 4,09 м 

𝑦ℎ𝑟 = 6,7 − 2,3 (1 +
0,7 ∙ 4,3

2 ∙ 28,9 ∙ 0,297
) = 4,00 м 

𝑦ℎ𝑟 = 6,7 − 2,3 (1 +
0,65 ∙ 4,3

2 ∙ 21,6 ∙ 0,297
) = 3,90 м 

 

Табл. 3 

sf, м nfh ζ yp, м hvac, м 
𝜉 ∙

𝑄𝑝

𝑘𝑓𝑛𝑓ℎ
 

1,34 ∙ 10−7𝜁𝑄𝑝
2 

 

yhr, м 

0,75 86,6 3,7 7,5 6,0 0,12 0,052 4,21 

1,50 43,3 4,0 7,5 6,0 0,25 0,056 4,09 

2,25 28,9 4,6 7,5 6,0 0,37 0,064 4,00 

3,00 21,6 5,4 7,5 6,0 0,50 0,075 3,90 

 

Глубина погружения иглофильтров в грунт от оси насоса по следующей формуле: 

𝑙ℎ𝑟 ≥ 𝑦𝑝 − 𝑦ℎ𝑟 + 𝑙𝑓 + 0,5 

для стандартного иглофильтра lf = 1,20 м. 

𝑙ℎ𝑟 = 7,5 − 3,9 + 1,2 + 0,5 = 5,30 м 
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Рис. 6 Фактический план котлована 

 

 
Рис. 7 Упрощенный план котлована 

 

 
Рис. 8 
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4) Устройство монолитных столбчатых фундаментов 

Подготовительные работы: 

До начала устройства фундаментов должны быть выполнены следующие работы: 

− организован отвод поверхностных вод от площадки; 

− обозначены пути движения механизмов, места складирования, укрупнения 

арматурных сеток и опалубки, подготовлена монтажная оснастка и 

приспособления; 

− завезены арматурные сетки, каркасы и комплекты опалубки в необходимом 

количестве; 

− выполнена необходимая подготовка под фундаменты; 

− произведена геодезическая разбивка осей и разметка положения фундаментов в 

соответствии с проектом; 

− на поверхность бетонной подготовки краской нанесены риски, фиксирующие 

положение рабочей плоскости щитов опалубки. 

Подготовленное основание под фундаменты должно быть принято по акту комиссией с 

участием заказчика, подрядчика и представителя проектной организации. В акте должно 

быть отражено соответствие расположения, отметок дна котлована, фактического 

напластования и природных свойств грунтов данным проекта, а также возможность 

заложения фундаментов на проектной отметке, отсутствие нарушений природных свойств 

грунтов основания или качества их уплотнения в соответствии с проектными решениями. 

На устройство подготовки под фундаменты должны быть составлены акты на скрытые 

работы. 

Перед установкой опалубки и арматуры железобетонных фундаментов производитель 

работ (прораб, мастер) должен проверить правильность устройства бетонной подготовки и 

разметки положения осей и отметок основания фундаментов. 

 

Опалубочные работы: 

Опалубка на строительную площадку должна поступать комплектно, пригодной к 

монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений. 

Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещают в зоне 

действия монтажного крана. Все элементы опалубки должны храниться в положении, 

соответствующем транспортному, рассортированные по маркам и типоразмерам. Хранить 

элементы опалубки необходимо под навесом в условиях, исключающих их порчу. 

Монтаж и демонтаж опалубки ведут при помощи автомобильного крана КС-55713-5. 

За состоянием опалубки должно вестись непрерывное наблюдение в процессе 

бетонирования. В случае непредвиденных деформаций отдельных элементов опалубки 

или недопустимого раскрытия щелей следует установить дополнительные крепления и 

исправлять деформированные места. 

Демонтаж опалубки разрешается производить только после достижения бетоном 

требуемой согласно [7] прочности и с разрешения производителя работ. В процессе 

отрыва опалубки поверхность бетонной конструкции не должна повреждаться. Демонтаж 

опалубки производится в порядке, обратном монтажу. После снятия опалубки 

необходимо: 

− произвести визуальный осмотр опалубки; 

− очистить от налипшего бетона все элементы опалубки; 

− произвести смазку палуб, проверить и нанести смазку на винтовые соединения. 

 

Арматурные работы: 

Арматурные сетки подколонников доставляют на строительную площадку и 

разгружают на площадке укрупнительной сборки, сетки башмаков - на площадке для 

складирования. 
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Сборка армокаркасов подколонника ведется на стенде сборки с помощью кондуктора, 

путем прихватки арматурных сеток между собой электродуговой сваркой или вязкой. 

Армокаркасы и сетки башмаков массой свыше 50 кг устанавливают автомобильным 

краном. 

Арматурные работы выполняют в следующем порядке: 

устанавливают арматурные сетки башмака на фиксаторы, обеспечивающие защитный 

слой бетона по проекту; 

после устройства опалубки башмака устанавливают арматурные подколонники с 

креплением его к нижней сетке вязальной проволокой. 

Арматурные работы должны выполняться в соответствии с [7]. 

Приемка смонтированной арматуры осуществляется до установки опалубки и 

оформляется актом освидетельствования скрытых работ. В акте приемки смонтированных 

армоконструкции должны быть указаны номера рабочих чертежей, отступления от 

чертежей, оценка качества смонтированной арматуры. 

После установки опалубки дают разрешение на бетонирование. 

 

Бетонные работы: 

До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие работы: 

− проверена правильность установленных арматуры и опалубки; 

− устранены все дефекты опалубки; 

− проверено наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую толщину 

защитного слоя бетона; 

− приняты по акту все конструкции и их элементы, доступ к которым с целью 

проверки правильности установки после бетонирования невозможен; 

− очищены от мусора, грязи и ржавчины опалубка и арматура; 

− проверена работа всех механизмов, исправность приспособлений оснастки и 

инструментов. 

Доставка на объект бетонной смеси предусматривается автобетоносмесителями. 

Подача бетонной смеси к месту укладки предусмотрена автомобильным краном в 

поворотных бункерах вместимостью 1,6 м3. Бетонная смесь подается к месту загрузки 

автомобильным краном, который устанавливает бункеры в горизонтальное положение. 

В состав работ по бетонированию фундаментов входят: 

− прием и подача бетонной смеси; 

− укладка и уплотнение бетонной смеси; 

− уход за бетоном. 

Бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями толщиной 0,3 - 0,5 м. 

Каждый слой бетона тщательно уплотняют глубинными вибраторами. При уплотнении 

бетонной смеси конец рабочей части вибратора должен погружаться в ранее уложенный 

слой бетона на 5 - 10 см. Шаг перестановки вибратора не должен превышать 1,5 радиуса 

его действия. В углах и у стенок опалубки бетонную смесь дополнительно уплотняют 

вибраторами или штыкованием ручными шуровками. Касание вибратора во время работы 

к арматуре не допускается. Вибрирование на одной позиции заканчивается при 

прекращении оседания и появления цементного молока на поверхности бетона. Извлекать 

вибратор при перестановке следует медленно, не выключая, чтобы пустота под 

наконечником равномерно заполнялась бетонной смесью. 

Перерыв между этапами бетонирования (или укладкой слоев бетонной смеси) должен 

быть не менее 40 минут, но не более 2 часов. 

После укладки бетонной смеси в опалубку необходимо создать благоприятные 

температурно-влажностные условия для твердения бетона. Горизонтальные поверхности 

забетонированного фундамента укрывают влажной мешковиной, брезентом, опилками, 

листовыми, рулонными материалами на срок, зависящий от климатических условий, в 

соответствии с указаниями строительной лаборатории. 
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5) Монтаж металлического каркаса здания 

Работы по устройству металлического каркаса здания предусмотрено вести при 

помощи автокрана КС-55713-5 с четырехсекционной стрелой длиной 9,7 – 21,7 м и 

максимальной грузоподъемностью Q = 25 т. 

В качестве средств подмащивания использовать вышки-туры строительные типа 

ТТ1600. 

Подрядчикам до начала производства работ по монтажу каркаса необходимо: 

- осуществить доставку металлоконструкций с завода изготовителя на объект 

строительства, 

- осуществить раскладку (складирование) элементов метало каркаса непосредственно в 

местах их монтажа. 

Комплексный процесс монтажа металлических конструкций состоит из следующих 

процессов и операций: 

- геодезическая разбивка местоположения колонн на фундаментах; 

- подготовка и монтаж фундаментов под колонны; 

- установка, выверка и закрепление готовых колонн на фундаментах; 

- подготовка мест опирания ферм и балок; 

- установка, выверка и закрепление готовых ферм на опорных поверхностях; 

- установка вертикальных и горизонтальных связей. 

До установки в проектное положение сборные конструкции должны быть 

соответственно подготовлены. Прежде всего необходимо проверить состояние 

конструкций: наличие на них марок и осевых рисок, соответствие геометрических 

размеров рабочим чертежам, отсутствие трещин, места расположения монтажных петель 

и их состояние. Погнутые петли необходимо выправить. Особое внимание обращают на 

стыки. Их очищают от грязи, промывают водой, проверяют правильность расположения 

закладных частей. Проверяют отметки опорных частей и при необходимости 

выравнивают их до проектного уровня. 

После проверки вертикальности ряда колонн нивелируют верхние плоскости их 

консолей и торцов, которые являются опорами для ригелей, балок и ферм и определяют 

отметки этих плоскостей. 

Разгрузка ферм на объекте, раскладка и установка элементов производится обычно 

автомобильным краном в зоне действия монтажного крана. Монтаж этих конструкций 

может выполняться с предварительной раскладкой элементов (или непосредственно с 

транспортных средств). Раскладку ферм и балок производят таким образом, чтобы кран с 

монтажной стоянки мог устанавливать их в проектное положение без изменения вылета 

стрелы. Для обеспечения устойчивости монтируемых элементов на земле их складируют в 

специальных кассетах. При поставке на объект конструкций в значительных количествах 

допускается временное складирование в групповых кассетах без раскладки в зоне 

монтажа.  

На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского 

надзора проектной организации, Журнал работ по монтажу строительных конструкций, 

Журнал геодезических работ, Журнал сварочных работ, Журнал антикоррозийной защиты 

сварных соединений. 

 

6) Последовательность монтажа стеновых и кровельных сэндвич-панелей 

Перед монтажом сэндвич-панелей необходимо убедится в отсутствии отклонений 

от проектных размеров и прямолинейности несущих конструкций. При необходимости 

производится рихтовка стеновых крепежных элементов (ригелей, балок и других 

элементов каркаса) с помощью дополнительных выступов и элементов. Проверяется 

качество антикоррозийного покрытия каркаса и при необходимости производится его 

восстановление. Перед началом монтажа проверьте точность размеров и ровность 

поверхности цоколя. Также нужно очистить поверхность панелей от возможных 
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загрязнений уже перед самым началом работ. Торцы панелей не должны увлажняться в 

процессе монтажа, а стыковочные соединения панелей должны иметь надежную 

герметизацию. 

Непосредственно перед началом монтажных работ необходимо выполнить 

следующие мероприятия: 

− проверить качество панелей, их размеры и расположение закладных деталей; 

− выполнить точную разбивку мест установки панелей в продольном, 

поперечном направлениях и по высоте; 

− нанести карандашом или маркером риски, определяющие положение 

вертикальных швов и плоскостей панелей; 

− на каждом этаже закрепить монтажные горизонты; 

− устроить временные подъездные дороги для автотранспорта; 

− подготовить места для работы крана и складирования панелей; 

− произвести складирование в кассеты панелей в зонах работы монтажного 

крана; 

− в зоны монтажных работ доставить сварочный аппарат и необходимые 

монтажные средства, приспособления и инструменты. 

Если по-другому не согласовано, то панели упаковываются в соответствии с 

направлением монтажа, слева направо. При вертикальном монтаже панелей, обычно 

шпунтовое соединение обращено к направлению монтажа, как это показано на 

монтажном чертеже. По техническим причинам, связанным с покрытием, на листовом 

металле могут быть небольшие расхождения в оттенках среди различных партий 

поставок. Если для панелей не дан определенный порядок монтажа, то панели следует 

возводить в том порядке, как они поставлены. 

Монтаж панелей с минераловатным утеплителем во время дождя без защиты от 

влаги нежелателен, т.к. намокание ведет к снижению теплозащитных характеристик 

утеплителя. Панели стен монтируются участками между клонами на всю высоту здания. 

Монтаж выполняет звено из четырех монтажников. Двое монтажников находятся на 

земле и выполняют все подготовительные работы. Двое других находятся на монтажном 

горизонте, устанавливают и закрепляют панели. В качестве рабочих мест монтажников 

используются автогидроподъемники или самоподъемные люльки. 

Подъем панелей совершается грузоподъемными механизмами с применением: 

1) механического захвата, который просверливает панели насквозь (в этом случае 

обратите внимание на сверление панели под штифт. Отверстие должно располагаться 

строго перпендикулярно поверхности облицовки панели); 

2) специальных механических захватов, которые закрепляются в "замок" панели; 

3) вакуумных присосок. 

Если монтаж сэндвич-панелей будет происходить горизонтально, то сначала 

вручную установите панель в вертикальное положение. Панель нужно ставить на 

прокладки, которые не допускают деформации замков и распределяются по длине 

панели. Поднимать панель непосредственно с паллеты нельзя, так как замки могут 

деформироваться. Стыковать панели нужно строго вертикально. Следует избегать 

стыковки под углом, чтобы исключить деформирование замков. 

Монтажная резка сэндвич-панелей выполняется с помощью ножниц и пил, 

позволяющих осуществлять исключительно холодную резку (электролобзик или ручная 

циркулярная пила). В том случае, если происходит перегрев металлического покрытия 

панели, то может нарушиться противокоррозионный слой покрытия. Запрещается 

использовать шлифовальные машины и устройства плазменной резки, которые приводят 

к значительному выделению тепла и искрообразованию! Если объем резки не очень 

большой, то можно использовать ручные или электрические ножницы по металлу. При 

таком варианте обе металлические обшивки панелей нужно распиливать по отдельности. 

Поверхность панелей очищается от металлической стружки после каждой резки или 

сверловки. 
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Сэндвич-панели необходимо крепить к опорным конструкциям, потому что они 

являются несущими элементами ограждения. Сама же опорная конструкция может быть 

из разного материала: сталь, дерево, бетон. Если проектируется крепление панели к 

стальным или деревянным конструкциям, то применяются самонарезающие шурупы. 

Также могут применяться саморезы из закаленной углеродистой стали с прокладкой 

шайбы из эластомерного уплотняющего материала. 

IV. Выполнение отделочных работ: 

В состав работ, последовательно выполняемых, при производстве работ по 

устройству штукатурки кирпичных внутренних стен входят:  

В существующем здании: 

− демонтаж существующей отделки стен и потолков; 

− демонтаж кирпичных перегородок помещений; 

− демонтаж оконных проемов; 

− штукатурка стен и перегородок; 

− облицовка керамической плиткой стен и перегородок; 

− затирка швов плит перекрытия; 

− окраска потолков водно-дисперсионной краской; 

 

В проектируемой пристройке: 

− укладка напольной керамической плитки; 

− установка дверных и оконных проемов; 

− штукатурка кирпичных стен и перегородок; 

− окраска кирпичных стен и перегородок; 

− облицовка керамической плиткой поверхностей стен и перегородок. 

 

В соответствии с [4] до начала оштукатуривания внутренних стен на объекте 

субподрядчик должен по акту принять от генподрядчика подготовленную стройплощадку.  

До начала работ по оштукатуриванию внутренних стен должны быть выполнены 

организационно-подготовительные мероприятия в соответствии с[4], в том числе 

необходимо:  

- освободить рабочее место от мусора и посторонних предметов;  

- проверить поверхности провешиванием в вертикальных и горизонтальных 

плоскостях с установкой инвентарных, съемных марок;  

- подготовить поверхности под оштукатуривание.  

Кирпичные поверхности тщательно очищаются от пыли, грязи, жировых, битумных 

и масляных пятен (следы смазки), а также высолов и ржавчины. Выступающая арматура 

должна быть срезана заподлицо с поверхностью. При необходимости должны быть 

произведены насечки поверхности. 

До начала производства работ необходимо подать на рабочее место материалы, 

приспособления и инструмент в количестве, необходимом для работы. Поверхности, 

подлежащие оштукатуриванию, проверяются провешиванием отвесом, в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях с установкой инвентарных съемных марок.  

При оштукатуривании внутренних стен свыше 1,2 м используются инвентарные 

подмости. После выполнения штукатурных работ проводят работы по чистовой отделке 

внутренних стен.  

Порядок работ по наружной отделке фасада:  

- Определение количества рабочих захваток;  

- Установка средств подмащивания;  

- Сбивка существующей штукартурки; 

- Грунтовка утепляемого основания;  
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- Монтаж плит теплоизоляционного материала;  

- Сверление отверстий для установки анкерных дюбилей;  

- Крепление плит изоляционного материала анкерными дюбелями;  

- Нанесение защитного слоя, армированного сеткой;  

- Оштукатуривание поверхности утеплителя;  

- Затирка оштукатуренной поверхности;  

- Покраска оштукатуренной поверхности.  

Работы по отделке фасада проводятся с лесов на высоте выше 1,2 м.  

Необходимо удалить все излишки и наплывы раствора, имеющиеся на стене, 

неровности и перепады более 1 см должны быть устранены (сбивание наплывов раствора 

молотком, шлифовка). Поверхность основания необходимо загрунтовать. Нижнюю часть 

утепляющего слоя защищают от механических повреждений при помощи цокольного 

профиля. На месте установки цокольного профиля в стене просверливаются отверстия для 

дюбелей в количестве не менее 3 шт. на 1 п. м профиля, Приклеивание утеплителя 

производить при температуре не ниже +5 0 С и отсутствии дождя. Плиты утеплителя 

приклеиваются к основанию при помощи клеевой смеси. Клеящую массу наносить на края 

плиты утеплителя полосками шириной 3 - 4 см на расстоянии около 3 см от кромки таким 

образом, чтобы во время приклеивания масса не выдавливались за кромки 

пенополистирола. После нанесения клеящего раствора плиту немедленно приложить к 

стене в обозначенном месте, фиксируя ударами длинным деревянным полутерком. Любые 

неровности поверхности приклеенных плит утеплителя следует сошлифовать абразивной 

бумагой, закрепленной на жесткий полутерок. К выполнению армированного слоя на 

утеплителе можно приступить не раньше, чем через 3 дня с момента его приклейки, при 

отсутствии дождя и при температуре воздуха не ниже 5°С и не выше 25°С.  

После полного схватывания клея армированный слой нужно загрунтовать 

подкладочной штукатуркой. Штукатурку можно наносить не раньше, чем через 3 дня 

после выполнения слоя, армированного стеклотканью. Эти работы следует выполнять при 

температуре не ниже 5°С и не выше 25°С. Окраску фасадов зданий следует производить 

после окончательного высыхания штукатурного слоя. Покраску запрещается выполнять 

при температуре воздуха ниже 5° С, во время атмосферных осадков и сильном ветре. 

V. Выполнение работ по устройству инженерных коммуникаций  

Монтажные работы трубопроводов:  

До начала монтажа внутренних инженерных систем должны быть выполнены 

следующие работы:  

- смонтированы междуэтажные перекрытия, стены и перегородки;  

- пробиты и подготовлены отверстия, борозды, ниши и гнезда в фундаментах, 

стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимые для прокладки 

трубопроводов;  

- оштукатурены или облицованы согласно проекту стены и ниши в местах установки 

санитарных приборов и прокладки трубопроводов;  

- выполнено искусственное освещение и обеспечена возможность подключения 

электроинструментов и электросварочных аппаратов в сеть на расстоянии не более 50 м 

от места производства работ.  

Последовательность прокладки трубопроводов: 

а) разметка мест установки средств крепления;  

б) установка средств крепления и крепление их к строительным конструкциям:  

в) установка и заделка гильз в соответствии с рабочей документацией в готовые 

отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах, перегородках и перекрытиях.  

Электромонтажные работы  

При производстве электромонтажных работ в соответствии с проектом максимально 

применены комплектные устройства заводского изготовления и укрупненные узлы. К 



33 

 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

       

15-20-ПОС.ПЗ 

Лист 

      

26 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

комплектным устройствам заводского изготовления отнесены комплектные 

распределительные устройства, комплектные токопроводы, шкафы осветительные с 

автоматами, шкафы возбуждения, и т.п.  

Последовательность монтажа:  

- разметка трасс кабельных линий;  

- монтаж конструкций для установки шкафов, щитов, ящиков и пультов;  

- монтаж кабельных конструкций;  

- проверка сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой;  

- прокладка кабельных линий;  

- разводка по устройствам и подключение жил кабелей к клеммам электрической 

аппаратуры;  

- все измерения, испытания и в соответствии с действующими нормативно-

техническими документами, инструкциями заводов-изготовителей и настоящими нормами 

опробования (в том числе лабораторные испытания и измерения электрооборудования), 

произведенные персоналом монтажных наладочных организаций непосредственно перед 

вводом электрооборудования в эксплуатацию, должны быть оформлены 

соответствующими актами и/или протоколами.  

VI. Выполнение работ по благоустройству территории.  

В комплекс работ по благоустройству территории входит устройство проездов, 

площадок, дорог и газонов. Предусмотрено устройство вокруг здания отмостки и 

тротуара.  

На площадке строительства самое широкое распространение имеют пески. Верхний 

слой - насыпные грунты и плодородная почва. По трудности разработки грунты относятся 

к третьей группе. Насыпные грунты убираются и вывозятся. Плодородный слой аккуратно 

выбирается в пределах участка и складируется для будущих газонов.  

Грунт разрабатывается экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы (марки 

строительных механизмов и автотранспорта в ведомости потребности в строительных 

машинах и механизмах).  

Обратная засыпка выполняется сухим непросадочным грунтом, привезенным из 

выемок резервного грунта или карьера согласно схемы перемещения земляных масс. 

Грунт разравнивается бульдозерами.  

Для уплотнения грунтов применяются ручные трамбовки.  

VII. Производство работ в зимних условиях 

При разработке ППР необходимо предусмотреть мероприятия по подготовке к 

работам в зимнее время и обеспечение оптимальных условий для производства. В 

частности, нужно принимать меры против промерзания грунта в местах, где планируется 

выполнять работы в зимней период. 

Без предварительного рыхления разрабатывать грунт промерзший на 0,15 – 0,20 м, с 

помощью экскаваторов с емкостью ковша более 0,5м3. В остальных случаях необходимо 

предварительное рыхление грунта. 

При производстве бетонных работ в зимнее время должны применяться химические 

добавки, ускоряющие твердение бетона, а так же метод предварительного разогрева и 

прогрева бетонной смеси с помощью электроэнергии. 

При производстве отделочных работ температура в помещениях должна быть не 

ниже +10С.  
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л) обоснование потребности строительства в кадрах, основных 

строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе 

и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, 

воде, временных зданиях и сооружениях 

Потребность строительства в кадрах 

Максимальное количество работающих на строительной площадке определяем по 

формуле:  

А𝑚𝑎𝑥 =
𝑆

𝑊 ∗ 𝑇
 

 

где Ѕ - стоимость СМР на расчетный год строительства (в ценах 2001 г.); 

 

 W – выработка на одного работающего в руб/чел.дн. Принимаем достигнутую 

выработку в ведущих строительных организациях региона. Она составляет в среднем 1875 

руб./чел.дн. в уровне цен 2001 года. 

 Т – продолжительность выполнения работ: 13,0 мес. * 21 дн. = 273 дн. 

А𝑚𝑎𝑥 =
4480000

1875 ∗ 273
≈ 10 чел. 

 

Процентное соотношение рабочих, ИТР, служащих, МОП и охраны принято согласно 

[13]. 

Количество рабочих составляет 83,9 % от наибольшего количества работающих на 

стройплощадке: 

А1 = 0,839А = 0,839∙9= 7 чел. 

Количество ИТР составляет 11 % от наибольшего количества работающих на 

стройплощадке: 

А2 =0,11А = 0,11∙9 ≈ 1 чел. 

Количество служащих составляет 3,6 % от наибольшего количества работающих на 

стройплощадке: 

А3 =0,036А = 0,036∙9 ≈ 1 чел. 

Количество МОП и охраны составляет 1,5 % от наибольшего количества работающих 

на стройплощадке: 

А4 =0,015А = 0,015∙9 ≈ 1 чел. 

Численность работающих, занятых на автотранспорте, в обслуживающих предприятиях и 

вспомогательных производствах (заводы железобетонных конструкций, бетонно-растворные 

узлы) в расчет не включены ввиду централизованной поставки на строительство бетона и 

раствора, а также полуфабрикатов и изделий с заводов и баз. 
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Потребность в основных строительных машинах и механизмах, транспортных 

средствах 

Потребность в основных строительных дорожных машинах определена, исходя из 

принятых методов производства работ, а для второстепенных видов работ рассчитаны по 

укрупненным показателям на основе рекомендации «Расчетных показателей для 

составления проектов организации строительства» из расчета на годовую программу 

СМР. 

Табл. 4 

№

№ 

пп. 

Наименование 

механизмов 

 

Марка, параметры Ко

л-

во 

Примечание 

Землеройные и дорожные машины 

1.  Колесный экскаватор 

60л.с. 

TW70 

Vковш=0,65 м3 1 

Земляные работы – 

отрывка котлована, 

траншей 

2.  Погрузчик 

малогабаритный  

Bobcat S530 

Vковш=0,5 м3 
1 

Земляные работы – 

обратная засыпка пазух 

котлована, погрузка 

грунта в самосвал 

3.  Автобетоновоз  АБС 4 

Vсмесь= 4,0 м3 
1 

Доставка бетона 

Подъемно-транспортные механизмы 

4.  Кран автомобильный КС-55713-5 

25 т 
1 

Грузоподъемные работы 

Транспортные средства 

5.  Автосамосвал 

МАЗ-503А 

8,0 т 

3 

Доставка строительных 

материалов, вывоз грунта 

и строительного мусора 

6.  Бортовой автомобиль 
ГАЗ-66-02 

2,0 т 
1 

Доставка 

металлоконструкций, 

сэндвич-панелей 

7.  Автомобиль 

пассажирский 

Микроавтобус 

(на 8 человек) 
1 

Доставка рабочих 

Прочие механизмы 

8.  Сварочный аппарат 
ТД-200 МП, P=7500 Вт 1 

Монтаж 

металлокострукций 

9.  Виброплита 

электрическая 

ЗВПЭ-5Г 

P=550 Вт 
1 

Уплотнение грунта 

10.  Перфоратор  
Р=650 Вт 1 

Демонтажные работы, 

прочие СМР 

11.  Ударная дрель  
Р=1300 Вт 1 

Демонтажные работы, 

прочие СМР 

12.  Отбойный молоток 
Р=1600 Вт 1 

Демонтажные работы, 

прочие СМР 

13.  Вышка прожекторная ЦНИИОМ ТП Госстроя 

СССР 
1 

Освещение строительной 

площадки 

14.  Пост мойки колес «Каскад-Мини» 

Р=2,1 кВт 
1 

Мойка колес 

15.  Бункер  0,5м3 3 Подача бетона 

16.  Иглофильтровая ЛИУ-6Б 1 Водопонижение в 
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№

№ 

пп. 

Наименование 

механизмов 

 

Марка, параметры Ко

л-

во 

Примечание 

установка  140м 3 /час , Р=33 кВт  котловане 

17.  Растворомешалки СБР-430 

Р=1,5 кВт 
2 

Приготовление 

строительных смесей 

18.  Вибраторы  Р=0,41кВт-1,25 кВт 

 
1 

Уплотнение бетона 

монолитных участков 

 

Замена строительной техники и оборудования возможна на строительную технику и 

оборудование с аналогичными характеристиками. 

Потребность строительства в основных энергоресурсах 

Расчет временного электроснабжения 

Обеспечение электроэнергией для нужд реконструкции предусматривается от 

существующей трансформаторной подстанции ТП-65-18.  

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ по формуле: 

𝑃 = 𝐿𝑥(
𝐾1𝑃м

𝑐𝑜𝑠𝐸1
+ 𝐾3𝑃о.в + 𝐾4𝑃о.н + 𝐾5𝑃св) 

где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 

Рм - сумма номинальных мощностей одновременно работающих электромоторов 

(принято: пост мойки колес, иглофильтровая установка, растворомешалки); 

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 

Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 

cos E1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 

К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 

К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 

К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 

 

𝑃 = 1,05(
0,5(2,1 + 33 + 1,5)

0,7
+ 0,8(5 + 5 ∗ 2 + 3) + 0,9(2 ∗ 4 ∗ 0,7) + 0,6 ∗ 7,5)

= 47,3 кВт 

 

Расчет временного водоснабжения 

Обеспечение водой на период реконструкции предусматривается от артезианских 

скважины №3064 и №1041, принадлежащих ФГБНУ "АтлантНИРО".  

Расчет временного водоснабжения выполнен согласно [13]. 

Потребность в воде определяется с учетом расхода воды по группам потребителей, 

исходя из установленных нормативов удельных затрат. 

Суммарный расчетный расход воды Qобщ , л/с, равен: 

Qобщ = Qпр + Qхоз. 
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1. Расход воды на производственные цели, л/с: 

𝑄пр. = 1,2
𝑞пПпКч

3600𝑡
 

где 1,2 – коэффициент, учитывающий неучтенные расходы; 

 qп =500 л – расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, 

заправка и т.д.);  

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч =1,5 – коэффициент неравномерности потребления воды; 

t =8 ч– число часов в рабочую смену; 

3600 – число секунд в час. 

𝑄пр. = 1,2 (
500 ∙ 4 ∙ 1,5

8 ∙ 3600
) = 0,12 л/с 

 

2. Общий расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, л/с: 

𝑄хоз. =  
𝑞𝑥Пр𝐾ч

3600𝑡
+

𝑞дПд

60𝑡1
 

где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего;  

Пр -численность работающих в наиболее загруженную смену;  

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;  

qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;  

Пд -численность пользующихся душем (до 80 % Пр);  

t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки;  

t = 8 ч - число часов в смене. 

𝑄хоз. =  
15 ∙ 11 ∙ 2

3600 ∙ 8
+

30 ∙ 0,8 ∙ 11

60 ∙ 45
= 0,12 л/с 

 

Таким образом, суммарный расчетный расход воды Qобщ , л/с, равен: 

𝑄общ. = 0,12 + 0,12 = 0,24 л/с 

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 2 *2,5 = 5 л/с 

 

Потребность в сжатом воздухе 

Снабжение сжатым воздухом осуществляется силами подрядной организации.  

Потребность в сжатом воздухе, м 3 /мин, определяется по формуле:  

𝑄 = 1,4 ∑ 𝑞𝐾0 

  

где ∑ 𝑞- общая потребность в воздухе пневмоинструмента;  

К0 -коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента - 0,9 (для 

двух инструментов);  

Потребность пневмоинструмента в сжатом воздухе составляет, м 3 /мин:  

штукатурный аппарат - 2,5  

окрасочный аппарат - 0,3  

𝑄 = 1,4(0,9 ∙ 2,5 + 0,9 ∙ 0,3) = 3,53 м3 мин⁄  

 

Потребность в кислороде и ацетилене 

Снабжение кислородом и ацетиленом осуществляется силами подрядной организации.  
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Источниками снабжения кислородом и ацетиленом на строительной площадке
являются передвижные кислородные установки.

Потребность в кислороде определяется по формуле:
пܲ = ଵܲܭ

где K1 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительно-монтажных
работ в зависимости от района строительства, средней температуры наружного воздуха и
продолжительности строительного периода;

Р - нормативный показатель потребности на 1млн.руб. СМР)
пܲ = 0,81(4700 ∙ 0,12) = 457 мଷ

Потребность в ацетилене определяется по формуле:
пܲ = ଵܲܭ

где K1 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительно-монтажных
работ в зависимости от района строительства, средней температуры наружного воздуха и
продолжительности строительного периода;

Р - нормативный показатель потребности на 1млн.руб. СМР)
пܲ = 0,81(10,7 ∙ 0,12) = 1,0 мଷ

Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях

Общая потребность строительства во временных сооружениях санитарно-бытового,
административного и складского назначения определяется по формуле:

S=HxА
где Н – нормативный показатель площади на 1 человека;

А – общее количество рабочих, или их отдельных категорий, или количество
работающих в наиболее многочисленную смену.

Табл. 5

№№
п/п

Здания и
сооружения

ед.
изм.

Норма,
N

Потребное
количество

Примечание

I. Санитарно-бытовые
1. Гардеробные

0,7*А
(А - общая численность рабочих (в двух
сменах))

м2 0,7 7,0
Пом. №7 2-го
этажа сущ.
Здания №1 по
ГП

2. Душевые
0,54*0,8*А
(А - численность рабочих в наиболее
многочисленную смену, пользующихся
душевой (80 %))

м2 0,54 4,32

Пом. №3, 4 2-
го этажа сущ.
Здания №1 по
ГП

3. Умывальная
0,2*А
(А - численность работающих в наиболее
многочисленную смену)

м2 0,2 2,0

4. Сушилка
0,2*А
(А - численность работающих в наиболее
многочисленную смену)

м2 0,2 2,0

5. Помещение для обогрева рабочих
0,1*А
(А - численность работающих в наиболее

м2 0,1 1,0 Пом. №7 2-го
этажа сущ.
Здания №1 по
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№№
п/п

Здания и
сооружения

ед.
изм.

Норма,
N

Потребное
количество

Примечание

многочисленную смену) ГП
6. Туалет

(0,7*А*0,1)*0,7+(1,4*А*0,1)*0,3
А - численность работающих в наиболее
многочисленную смену,
0,7 и 1,4- нормативные показатели площади
для мужчин и женщин соответственно;

0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие
соотношение, для мужчин и женщин
соответственно.

м2 1,12

Пом. №3, 4 2-
го этажа сущ.
Здания №1 по
ГП

II. Административные
7. Прорабская

4*А
А - общая численность ИТР, служащих,
МОП и охраны в наиболее многочисленную
смену.

м2 4 12,0

Пом. №8 2-го
этажа сущ.

Здания №1 по
ГП

м) обоснование размеров и оснащения площадок для складирования
материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов
для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного
оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций

Ввиду ограниченности территории застройки и учитывая расположение объекта на
территории ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса», временные здания и
сооружения и площадки для складирования грузов не предусматриваются.

Складирование грунта на территории не предусматривается. Во время выемки грунт
грузится на автосамосвалы и вывозится с площадки.

н) предложения по обеспечению контроля качества строительных и
монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых

оборудования, конструкций и материалов

Виды работ и конструктивных элементов, подлежащих контролю качества на
соответствие нормативных документам:

· Контроль качества сварных соединений металлоконструкций производить не
разрушающим методом в соответствии с требованиями [18], таб.4;

· Контроль прочности бетона осуществлять в соответствии с [19], раздел 2, путем
испытания контрольных образцов, отобранных в каждой партии применяемого бетона, в
соответствии с требованием [20];

· Контроль качества антикоррозийной защиты металлических конструкций зданий и
сооружений проводить в соответствии с требованиями в рабочем проекте и [3].
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Виды и состав контроля качества, осуществляемые строительными 

организациями при производстве работ: 

А. Входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и 

оборудования. 

При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее 

комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для 

производства работ.  

При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и 

оборудования следует проверять внешним осмотром соответствие их требованиям 

стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также 

наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. 

Б. Операционный контроль отдельных строительных процессов или 

производственных операций. 

Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных 

процессов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление 

дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. 

При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения 

строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, 

строительным нормам, правилам и стандартам. 

Схемы операционного контроля разрабатываются подрядной организацией в ППР и, 

как правило, должны содержать эскизы конструкций с указанием допускаемых 

отклонений в размерах, перечни операций или процессов, контролируемых 

производителем работ (мастером) с участием, при необходимости, строительной 

лаборатории, геодезической и других служб специального контроля, данные о составе, 

сроках и способах контроля. 

В. Приемочный контроль строительно - монтажных работ. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку и оценку качества 

выполненных строительно- монтажных работ, а также ответственных конструкций. 

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме, 

приведенной в [14]. 

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда 

последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить 

непосредственно перед производством последующих работ. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов 

освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях. 

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе 

строительства (с участием представителя проектной организации или авторского надзора) с 

составлением акта промежуточной приемки этих конструкций по форме, приведенной в [14]. 
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о) предложения по организации службы геодезического и 

лабораторного контроля 

Геодезический контроль 

Создание геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические 

измерения деформаций и их частей в процессе строительства выполняет заказчик. 

Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический 

контроль точности геометрических параметров сооружений и исполнительные схемы 

выполняет подрядчик. 

Технические средства и способы выполнения геодезических работ следует 

выбирать с учетом обеспечения точности, приведенных в обязательных приложениях 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Геодезическая разбивочная основа для проектируемого объекта должна быть 

создана не менее чем за 10 дней до начала строительно-монтажных работ. 

В составе геодезической разбивочной основы для строительства должны входить: 

1. Разбивочная сеть стройплощадки; 

2. Основные разбивочные оси сооружений; 

3. Плановые (осевые) знаки линейных сооружений; 

4. Нивелирные реперы; 

5. Каталоги координат, высот и абрисы всех пунктов геодезической основы. 

Допустимые величины средних квадратических погрешностей построения 

разбивочной схемы строительной площадки. 

1. Для сооружений: 

•  угловые измерения – 5 сек (5");  

•  линейные измерения – 1:1000; 

•  определение превышения на 1 км хода – 6 мм. 

2. Дороги и инженерные сети в пределах застраиваемой территории: 

• угловые измерения – 10 сек (10");  

• линейные измерения - 1:5000; 

•  определение превышения на 1 км хода – 10 мм. 

Геодезическую разбивочную основу следует создавать с учетом обеспечения 

сохранности и устойчивости знаков, закрепляющих пункты разбивочной основы. При 

производстве СМР необходимо выполнять геодезические съемки, на основании которых 

должны быть составлены исполнительные схемы и чертежи. 

Геодезические работы необходимо выполнять согласно требованиям [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

 Лабораторный контроль 

Лабораторному контролю должны быть подвержены следующие виды работ и 

материалы: 

• Прочность материала монолитного бетона согласно [19]; 

• Качество сварных соединений металлоконструкций согласно [18]; 

• Качество антикоррозийной защиты металлоконструкций согласно [3]; 
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• Плотность грунтов основания дорог и площадки согласно [5]. 

п) перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 

документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в 

связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и 

монтажа оборудования 

Перечень требований не установлен техническим заданием. 

р) обоснование потребности в жилье и социально-бытовом 

обслуживании персонала, участвующего в строительстве 

Размещение рабочих-строителей на объекте предусматривается на 2-ом этаже 

рыбоводного цеха, где проектом не предусмотрены работы по реконструкции. 

 Работы производятся местными подрядными организациями, в связи, с чем 

дополнительного жилья не требуется. 

с) перечень мероприятий и проектных решений по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда 

В процессе производства СМР должны соблюдаться требования [10] и [11]. 

Организация строительной площадки, участков работ, рабочих мест должна 

обеспечивать безопасность труда работающих на всех стадиях выполнения работ. 

При организации строительной площадки, размещения участков, рабочих мест, 

проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует 

устанавливать опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или 

потенциально могут действовать опасные производственные факторы. 

Необходимо выполнить следующие требования: 

• опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями 

установленной формы; 

• должны применяться средства защиты работающих от воздействия вредных 

производственных факторов (шум, вибрация, вредные вещества в воздухе); 

• необходимо предусматривать специальные меры по очистке от вредных 

веществ технологические стоки и выбросы; 

• электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих 

мест должна обеспечиваться в соответствии с требованиями [10]; 

• строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и проходы к 

ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с 

требованиями [21]. Производство работ в неосвещенных местах не 

допускается; 

• у въезда на строительную площадку должна быть установлена схема 

движения средств транспорта; 
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• складирование материалов, конструкций и оборудования должно 

осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических 

условий на материалы, изделия и оборудование согласно [10] и [11]; 

• эксплуатация строительных машин должна осуществляться в соответствии с 

требованиями [10] и [11]; 

• производство электросварных работ во время дождя или снегопада при 

отсутствии навеса над электросварочным оборудованием и рабочим местом 

электросварщика не допускается; 

• погрузо-разгрузочные работы должны производиться механизированным 

способом согласно требований [22]; 

• на участках, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение 

других работ и нахождение посторонних лиц. 

В соответствии с [10], [11] и [23] пожарная безопасность объектов должна 

обеспечиваться системой пожарной защиты. 

Опасные факторы пожара, воздействующие на людей, являются: открытый огонь и 

искры, повышенная температура воздуха и окружающих предметов, токсичные продукты 

горения в опасной концентрации, дым. Пониженная концентрация кислорода, взрыв. 

Предотвращение пожара должно достигаться недопущением образования горючей 

среды, образования в горючей среде источников возгорания, пожарная защита в 

соответствии с указаниями [23] обеспечивается максимально возможным применением 

негорючих и трудносгораемых материалов, применением средств пожаротушения, 

применения конструкций с регламентированными пределами огнестойкости и горючести, 

применением средств коллективной и индивидуальной защиты людей, применением 

средств пожарной сигнализации, организации пожарной охраны объекта. 

Проектом организации строительства в подготовительный период 

предусматриваются такие противопожарные мероприятия, как обеспечение строительной 

площадки временным и постоянным источником противопожарного водоснабжения от 

существующих сетей, создание отвечающих противопожарным требованиям 

общеплощадочных складов и подсобных помещений, устройство телефонной сети. 

Дороги, проезды не должны загромождаться строительными материалами.  

Раскопка дорог для прокладки подземных коммуникаций и других целей 

разрешается после согласования с заказчиком и обязательным устройством в местах 

раскопки переходных мостиков или объездов. 

Необходимо соблюдение всеми работниками противопожарного режима и 

производственно-технической дисциплины. 

т) описание проектных решений и мероприятий по охране 

окружающей среды в период строительства 

Для уменьшения загрязнения территории строительства использовать максимально 

безотходные технологии производства, современные способы и устройства 

транспортировки сырья, материалов и изделий и способы их складирования. 

Для уменьшения загрязнения почвы горюче-смазочными веществами усилить 

контроль за исправным состоянием топливной аппаратуры двигателей автотранспорта и 

строительной техники, мойку техники производить на специализированных мойках за 

пределами стройплощадки. 



44 

 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

       

15-20-ПОС.ПЗ 

Лист 

      

37 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

Очистку колес а/транспорта и строительной техники, выезжающей за пределы 

строительной площадки, производить на специальных площадках определенных в СГП 

настоящего проекта. 

Источником шума на строительной площадке является транспорт и строительная 

техника, при этом шумовые загрязнения окружающей среды от транспортных средств 

выходят за пределы площадки. Для снижения уровня шума рекомендуется использовать 

строительные механизмы и машины с электроприводом. 

Уменьшению вредного влияния ливневых и снеговых вод с территории 

строительства в большей мере способствует содержание территории в чистоте и порядке. 

Для содержания в чистоте строительной площадки и прилегающей территории 

производить систематическую уборку отходов производства, регулярно опорожнять 

мусорные контейнеры, поддерживать в надлежащем состоянии подъездные пути. 

Откачка грунтовых вод осуществляется в обязательном порядке в ливневую 

канализацию. 

Сжигание бытового и строительного мусора на строительной площадке запрещено. 

т.1) описание проектных решений и мероприятий по охране объектов 

в период строительства 

Предусмотрены мероприятия по светомаскировке, по пожаротушению, а так же по 

предотвращению возможности террористических актов и возникновения чрезвычайных 

ситуаций предусматривается ряд мер:  

- защита от несанкционированного доступа на площадку строительства, с 

проведением специальных досмотров транспорта;  

- установка на площадке строительства сигнализатора для контроля СО;  

- заземление оборудования для строительства;  

- устройство аварийного освещения.  

Во время строительства площадка в районе вагончиков должна быть оснащена 

первичными средствами пожаротушения в соответствии с [27]. 

До начала работ по периметру стройплощадки выстроить временное защитно-

охранное ограждение высотой 2 м, в соответствии с требованиями [17].  

Так же следует обеспечить постоянную охрану площадки и установить прожектора 

для освещения территории в темное время суток. 
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т.2) описание проектных решений и мероприятий по реализации 

требований, предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению 

транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и 

строительства, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 января 2016 г. N 29 "Об утверждении 

требований по обеспечению транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их 

проектирования и строительства и требований по обеспечению 

транспортной безопасности объектов (зданий, строений, 

сооружений), не являющихся объектами транспортной 

инфраструктуры и расположенных на земельных участках, 

прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и 

отнесенных в соответствии с земельным законодательством 

Российской Федерации к охранным зонам земель транспорта, и о 

внесении изменений в Положение о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию"; 

Проектируемое здание не является объектом транспортной инфраструктуры и не 

располагается на земельном участке, прилегающем к объектам транспортной 

инфраструктуры. Земельный участок строительства не относится в соответствии с 

земельным законодательством РФ к охранным зонам земель транспорта. 

у) обоснование принятой продолжительности строительства 

объекта капитального строительства и его отдельных этапов 

Нормативная продолжительность реконструкции определена с использованием 

нормативных данных применительно к разделу отраслевой принадлежности [28]. 

Ориентировочная стоимость работ по реконструкции цеха в ценах 4 квартал 2020 г. 

составляет 40,0 млн. руб. 

Перевод базисных цен 4 квартала 2020 г. в цены 1984 г. выполнен поэтапно с 

помощью индексов перехода базисных цен: 

1. переходной индекс базисных цен 4 квартала 2020 г. в базисные цены 2001 г. 

согласно Письму от 23.11.2020 №47349-ИФ/09 9 – 8,93; 

2. переходной индекс базисных цен 2001 г. в базисные цены 2000 г. согласно 

Приказу от 29.12.2009 г. №620 – 1,25; 

3. переходной индекс базисных цен 2000 г. в базисные цены 1984 г. согласно 

Распоряжению от 31.01.2008 №89-р «Об утверждении индексов перехода от 

базисных цен 1984 года к базисным ценам 2000 года» приложение 4 – 18,81 

 

Тогда:  

общая сметная стоимость Собщ.=40млн./8,93/1,25/18,81= 0,19 млн. руб. 
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Общая продолжительность работ определяется экстраполяцией, исходя из 

минимального значения объема строительно-монтажных работ С1, равного 0,19 млн. руб., 

приведенного в Расчетных показателях продолжительности реконструкции объектов 

товарного рыбоводства. 

Продолжительность реконструкции, соответствующая минимальному значению 

объема строительно-монтажных работ С2 приведенному в Расчетных показателях и 

равному 0,5 млн. руб., составляет 15 мес. (Т2); продолжительность, соответствующая 

значению объема строительно-монтажных работ С3, следующему за минимальным и 

равному 1,0 млн. руб., составляет 18 мес. (Т3). 

При минимальном значении объема строительно-монтажных работ, приведенном в 

Расчетных показателях, менее 1,0 млн. руб. и в интервале между минимальным значением 

и следующим за ним от 0,1 до 0,5 млн. руб. продолжительность реконструкции Т1 

определяется по формуле: 

Т1 =
Т2(С3 − С1) − Т3(С2 − С1)

С3 − С1
=

15 ∙ (1,0 − 0,19) − 18 ∙ (0,5 − 0,19)

1,0 − 0,5
≈ 13 мес. 

 

Продолжительность подготовительного периода равна 1,0 мес. 

В процессе выполнения реконструкции необходимо полностью исключить 

строительные работы в период гнездования серой цапли с апреля по июль. 

 

ф) перечень мероприятий по организации мониторинга за 

состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной 

близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные 

и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и 

надежность таких зданий и сооружений 

Проектом реконструкции предусмотрено возведение пристроенного здания. Выполняемые 

на объекте работы могут повлиять на техническое состояние и надежность существующего 

здания экспериментального рыбоводного цеха (№1 по ГП), в том числе здания «АТЛАНТНИРО 

КЖ лаборатория», расположенного северо-западнее от проектируемого объекта. 

Для обеспечения надежности и контроля за состоянием существующего здания 

необходимо организовать мониторинг на время строительства объекта.  

Цель мониторинга - обеспечение надёжности возводимого здания и сохранности 

окружающей застройки.  

В процессе мониторинга проводят наблюдения (визуально и с помощью специальных 

устройств и приборов) за осадками и деформациями расположенного рядом здания.  

В случае обнаружения деформаций:  

- определяют абсолютные и относительные величины деформаций и сравнивают их с 

расчетными значениями;  

- выявляют причины возникновения и степени опасности деформаций для нормальной 

эксплуатации существующего здания; 

- принимают своевременные меры по борьбе с возникающими деформациями или 

устраняют их последствия;  
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- получают необходимые характеристики устойчивости оснований существующего и 

строящегося зданий;  

- устанавливают предельно допустимые величины деформаций для существующего 

здания.  

Первоначальным этапом мониторинга технического состояния зданий и сооружений (за 

исключением общего мониторинга технического состояния зданий) является обследование 

технического состояния здания. На этом этапе устанавливают категории технического состояния 

зданий и сооружений, фиксируют дефекты конструкций, за изменением состояния которых (а 

также за возникновением новых дефектов) будут осуществляться наблюдения при мониторинге. 

Мониторинг необходимо осуществлять специализированными организациями по 

договорам с заказчиком (застройщиком). Объем работ по мониторингу определяется 

программой, составляемой в соответствии с нормативными документами организацией 

осуществляющей и согласуемой с заказчиком (застройщиком) и проектной организацией. 

В программе мониторинга указывается:  

- цель мониторинга;  

- зона его действия;  

- предмет мониторинга (контроль за осадками, параметрами колебаний и т.д.);  

- периодичность и сроки проведения мониторинга;  

- механизм остановки работ при возникновении неблагоприятных условий.  

Технический отчет по мониторингу должен включать:  

- краткое описание цели измерения деформаций на данном объекте;  

- характеристики геологического строения основания и физико-механических свойств 

грунтов;  

- конструктивные особенности существующего здания и его основания;  

- планы этажей с указанием мест расположения деформационных марок, опорных и 

ориентирных знаков, устройств для измерения величин деформаций;  

- описание примененной методики измерений;  

- перечень факторов, способствующих возникновению деформаций;  

- выводы о результатах наблюдений.  

В случае получения на каком-либо этапе мониторинга данных, указывающих на 

ухудшение технического состояния всей конструкции или ее элементов, которое может привести 

к обрушению здания, организация, проводящая мониторинг, должна немедленно 

проинформировать об этом, в том числе в письменном виде, собственника объекта, 

эксплуатирующую организацию, местные органы исполнительной власти, территориальные 

органы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а на объектах, поднадзорных 

Ростехнадзору, - также территориальные органы Ростехнадзора. 
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Календарный график реконструкции
объекта
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Схема понижения уровня грунтовых вод
легкой иглофильтровой установкой
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Ведомость объемов работ
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Карта-схема транспортировки грузов
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Условные обозначения:

- реконструируемый объект - эксперементальный рыбоводный цех

"Главрыбвод", расположенный по адресу: пос. Лесное,

Зеленоградский район, Калининградской области;

- место вывоза строительного мусора и излишков непригодного

грунта - полигон ТБО, пос. Круглово Зеленоградского района,

Калининградской области . Дальность - 57 км.

- место вывоза излишков неплодородного и плодородного грунта

- "Высота Мюллера" Куршская коса. Дальность 19 км;

- место вывоза излишков неплодородного и плодородного грунта

- "Высота Эфа" Куршская коса. Дальность 30 км;

- место вывоза излишков неплодородного и плодородного грунта

- стоянка перед административно-музейном комплеком,

расположенная по адресу: Калининградкая обл., Зеленоградский

р-н, 14,7 км Куршской косы,. Дальность 2,3 км;

- песчаный карьер "Романовское", расположенный по адересу:

Калининградская обл., Зеленоградский р-н. Дальность 35 км.
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